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kiinnitetä riittävästi huomiota, mikä saattaa aiheuttaa tuotannon ongelmia, kuten 
aikatauluviiveitä sekä ylimääräisiä kustannuksia. Kalustosuunnittelua tulisi tehdä sekä 
yritystasolla että hankekohtaisesti. Yritystason suunnittelua ovat kaluston hankintasuunnitelmat 
sekä hankkeiden resurssien yhteen sovittaminen. Hankekohtainen sunnittelu sisältää 
kalustolistojen laatimisen sekä kaluston ajallisen tarpeen määrittelyn.  
Tämän työn tavoitteena oli antaa lähtökohdat kalustonhallinnan kehittämiselle Rakennustyöt 
Ville Kauppi Oy: ssä. Päätavoitteena oli luoda järjestelmä, jolla kalustoa olisi tämän kokoluokan 
yrityksessä helppo hallita. Työn perusteella luotiin työmaakohtaiset kalustokansiot, jotka 
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yrityksen kalustolistan ylläpitoa. 
Tärkeä osa rakennusyrityksen kalustonhallintaa on ajantasainen kalustolista. Yrityksen 
kalustolistasta selviää yrityksen kalustoresurssit. Kalustolista toimii yrityksen kalustosuunnittelun 
apuvälineenä ja sen perusteella voidaan resursseja jakaa hankekohtaisesti. Kalustolistaa tulee 
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EQUIPMENT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION 
COMPANY 
Equipment management is an important part of the operating process of construction company. 
Sufficient attention is seldom paid to it. This leads to delays and extra costs. Equipment 
planning should be performed at the company level and separately for each project. Planning at 
the company level includes planning the purchases and coordinating the resources between 
projects. The planning at project level includes compiling equipment lists and timetables. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoite 
Tässä työssä käsitellään työkalujen ja muun kaluston hallintaa ja kunnossapitoa 
satakuntalaisessa rakennusalan yrityksessä, Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:ssä. 
Rakennusalan yrityksessä kaluston ylläpito muodostaa suuren kuluerän ja 
vaihtelevista työmaista sekä olosuhteista johtuen kalustonhallintaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Kalustonhallinnan puutteet saattavat aiheuttaa ongelmia, kuten aikatauluviiveitä 
tai laadullisia puutteita varsinaisessa tuotannossa. Ongelmia syntyy, jos 
työvälineitä ei ole saatavilla, työkalut ovat huonossa kunnossa tai rikki, sekä jos 
kaluston mitoitus on väärä. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna tulisi koko 
yrityksen kaluston käyttöasteen olla mahdollisimman suuri. Työssä yritetään 
pureutua näihin varsin yleisiin epäkohtiin rakennusalan yrityksessä. 
Työssä tullaan tarkastelemaan yrityksen kalustonhallinnan puuteita sekä 
pyritään parantamaan olemassa olevaa järjestelmää niin, että kaluston käyttö ja 
ylläpito olisi taloudelliset ja tuotannolliset näkökohdat huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista. Tarkoituksena on laatia uusia ohjeistuksia ja parantaa 
käytännön menetelmiä.  
Kalustonhallintaan on olemassa varsin toimivia tietokoneohjelmia, mutta nämä 
ovat yleensä tämän kokoluokan yritykseen liian raskaita ja kalliita. Haasteena 
työssä on toteuttaa hyvin monipuoliselle keskisuurelle yritykselle, jolla on 
vaihtelevan kokoisia työmaita, toimiva ja helppokäyttöinen järjestelmä kaluston 
ylläpitoon. Työn lyhyt tekoaika ja suppea laajuus antavat rajalliset 
mahdollisuudet uuden järjestelmän toteuttamiseen, mutta työn tarkoitus onkin 
kehittää yrityksen toimintatapoja parempaan suuntaan ja antaa valmiudet 
prosessin edelleen kehittämiseen. Kuten Lecklin toteaa kirjasssaan: 
”Useimmiten prosessin parantaminen tapahtuu pienin askelin” (1999, 163). 
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1.2 Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 
Rakennustyöt Ville Kauppi Oy on euralainen, pääosin Satakunnan alueella 
toimiva rakennusalan yritys. Toiminta on aloitettu vuonna 1994 ja tällä hetkellä 
yritys työllistää n. 35–40 rakennusalan ammattilaista. (Rakennustyöt Ville 
Kauppi Oy 2011a.) 
Yritys toteuttaa hyvin monipuolisia teollisuuden, asuntorakentamisen ja julkisen 
rakentamisen kohteita. Kohteiden suuruusluokka vaihtelee pienistä 
omakotitalojen saneerauksista aina suuriin teollisuuden tarpeisiin tehtyihin 
hankkeisiin. Yritys palvelee asiakkaitaan myös alle työpäivän kestävissä 
pienissä muutos- ja korjaustöissä. 
Yritys käyttää toiminnassaan hyvin paljon omaa kalustoaan ja omia 
erikoisosaajiaan, kuten timanttisahaajia, ja pyrkii näin olemaan mahdollisimman 
omavarainen hankkeiden toteutuksissa. Yritys on kasvanut merkittävästi viime 
vuosina, ja työmäärän kasvaminen on tuonut paineita toimintamallien 
muuttamiseen yrityksen kokoa vastaavaksi. Kuvassa 1 näkyvät yrityksen 
toimitilat Euran Kauttualla. 
 
Kuva 1. Yrityksen toimisto- ja varastotilat (Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 
2011b). 
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2 KALUSTOTARPEEN SUUNNITTELU 
Rakennusyrityksessä tulee tehdä suunnitelmia kaluston käytöstä ja ylläpidosta 
sekä yritystasolla että työmaakohtaisesti. Suunnitelmilla pyritään resurssien 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. (Annala & Hyttinen 1985, 7.) 
2.1 Suunnittelu yritystasolla 
Yrityksen resurssien käytön suunnittelussa pyritään osoittamaan hankkeiden 
yhteiset resurssit ja ajoittamaan niiden käyttö mahdollisimman tehokkaasti 
(Annala & Hyttinen, 1985, 7). Yrityksen oma kalusto ja koneet ovat osa 
yrityksen resursseja, ja niiden hyväksikäyttö on kannattavan toiminnan 
perusedellytys. Käytettävissä oleva kalusto ja koneet tulisi sopeuttaa 
tuotantotoimintaan niin, että resurssien käyttöaste olisi koko ajan 
mahdollisimman suuri. (Salokangas & Hyrskyluoto 1991, 111.)  
Yrityksen kaluston tehokas käyttö edellyttää ajantasaisen kalustolistan 
laatimisen, koska suunnitelmia tehtäessä on tiedettävä, millaista kalustoa 
yrityksellä on käytössään. Yrityksen kalusto-ostot vaativat etukäteissuunnittelua 
ja ovat osa yritystason kalustosuunnittelua. Harkittaessa uutta kalustotarvetta 
toimii kalustolista apuvälineenä suunnittelussa. 
2.2 Työmaakohtainen suunnittelu 
Työmaakohtaisen suunnittelun tavoitteena on hankkeen toteuttaminen 
taloudellisesti yrityksen tuotannonsuunnittelun puitteissa. Työnsuunnittelulla 
asetetaan hankkeelle aika- ja kustannustavoitteet sekä määritellään tarvittavat 
resurssit. Hankkeen vaatimia resursseja verrataan organisaation resursseihin, 
minkä perusteella laaditaan kalustoa koskevat suunnitelmat. Hankkeen 
kalustotarpeeseen vaikuttavat käytettävät menetelmät ja hankkeen laajuus. 
Ensimmäiset suunnitelmat kalustotarpeesta tehdään jo tarjousvaiheessa, jolloin 
punnitaan yrityksen resurssien riittävyys toteutettavassa kohteessa. 
Suunnitelmia tarkennetaan ennen kohteen aloitusta ja hankkeen edetessä. 
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Hankkeen tuotannon suunnittelun vaiheet näkyvät kuviossa 1. (Annala & 
Hyttinen 1985, 8.)  
 
Kuvio 1. Rakennussuunnittelun ja tuotannonsuunnittelun vaiheet 
(Rakennustieto Oy 2011a). 
2.2.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu laaditaan hankkeen tarjousvaiheessa, ja sitä tarkennetaan 
urakkasopimuksen laatimisen jälkeen. Se toimii hankkeen toteutusmallina, ja 
siitä saadaan lähtötiedot muihin suunnitelmiin kuten kalustosuunnitelmiin. 
Yleisaikataulu esitetään yleensä janamuodossa, ja siitä näkyvät hankkeessa 
toteutettavat osatehtävät viikkotasolla. (Koski 1992, 16; 17; 19.) Esimerkki 
yleisaikataulusta on taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Esimerkki yleisaikataulusta (Koski 2002, 45). 
 
2.2.2 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelma laaditaan hankkeen tarjousvaiheessa, ja sitä tarkennetaan 
ennen hankkeen aloitusta sekä rakentamisvaiheittain. Aluesuunnitelma sisältää 
tiedot työmaa-alueen järjestelyistä, ja se voidaan laatia asemapiirroksen 
pohjalta. Siinä esitetään pääpiirteittäin kaluston sijoittelu työmaalla. 
Aluesuunnitelmasta tulee selvitä seuraavat asiat (Koski 1992, 16; 17; 19.): 
• rakennukset, rakennelmat, puut, ym. 
• työmaan rajat, aidat, portit ja kilvet 
• kulkutiet ja ajoväylät 
• toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 
• nostokaluston sijainti ja ulottumat 
• kaivuualueen rajat 
• läjitysalueet 
• työ- ja varastoalueet 
• ensiaputarvikkeet 
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• sähkö-, lämpö- ym. liittymät 
• muu merkittävä kalusto 
• työmaan sähköistys. 
Aluesuunnittelussa tulisi varata työmaan kalustolle riittävästi tilaa. Mitä 
vähemmän tilaa työmaalla on sitä tarkemmin tulisi aluesuunnitelma tehdä. 
Kalustokonttien sijoittelu tulisi tehdä niin, että työkalujen hakeminen niistä olisi 
vaivatonta. Tilaavieville ja työmaalla säilytettäville tavaroille, kuten 
telinekalustolle, on hyvä varata riittävästi tilaa, ja ne tulisi sijoittaa niin, että 
niiden siirtäminen työmaan siirtokalustolla on mahdollista. Kuvassa 2 on 
esimerkki aluesuunnitelman rakenteesta. 
 
Kuva 2. Esimerkki aluesuunnitelmasta (Skanska Oy 2011). 
Aluesuunnitelma toimii työmaajärjestyksen ylläpitämisen työkaluna. Talvella 
varsin yleisen ongelman työmaalla aiheuttaa lumipeite. Työmaa-alueella 
säilytettävä kalusto saattaa hautautua lumen alle, ja siksi kaluston määrä tulisi 
minimoida talviaikaan. Tavaran vähentäminen pienentää hävikkiä ja helpottaa 
lumitöiden tekemistä. Kuva 3 on otettu työn kohdeyrityksen työmaalta 
talviaikaan. Työmaa-alue on siisti ja helppokulkuinen, ja tavarat ovat 
siirrettävissä kurottajalla. 
12 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Särkiniemi  
 
Kuva 3. Esimerkkityömaa-alue. 
2.2.3 Kone- ja kalustosuunnitelma 
Jokaisesta rakennushankkeesta tulee tehdä kone- ja kalustosuunnitelma. 
Suunnitelma tehdään tarjousvaiheen yleisaikataulun valmistuttua. Kone- ja 
kalustosuunnittelulla pyritään varmistamaan työmaan kaluston mitoitus ja 
ajoitus siten, että rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen 
kalustosuunnittelun tulee pohjautua yrityksen kalustolistaan sekä organisaation 
toimintamenetelmiin. (Koski 1992, 20.) 
Kone- ja kalustosuunnitelma sisältää kalustoluettelon ja –aikataulun. 
Kalustoluettelo tehdään soveltuvalle pohjalle. Siinä tulee esittää nimikkeittäin 
tarvittava kalusto, kaluston määrä, käytetäänkö omaa vai ulkopuolista kalustoa 
sekä kalustosta aiheutuvat kustannukset. Kalustoaikataulu voidaan tehdä 
yleisaikataulupohjalle ja siinä esitetään kaluston ajallinen tarve. Kalustoluetteloa 
ja -aikataulua tarkennetaan sekä täydennetään rakentamisvaiheittain. Kone- ja 
kalustoaikataulu voi olla esimerkiksi taulukon 2 kaltainen. (Koski 1992, 20.) 
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Taulukko 2. Kone- ja kalustoaikataulu (Koski 2002, 51). 
 
Kalustosuunnitelman avulla on mahdollista pyytää ennakkotarjoukset 
vuokrattavasta kalustosta heti rakennushankkeen alkaessa. Työmaan 
kalustosuunnitelma helpottaa myös yrityksen kalustosuunnittelua ja antaa 
suuntaviivat resurssitarpeiden suunnitteluun yrityksen eri hankkeiden välillä.  
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3 RAKENNUSYRITYKSEN KALUSTO  
Tarvittavan kaluston saatavuus on edellytyksenä tuottavalle 
rakennustoiminnalle. Erityyppisissä hankkeissa tarvitaan erilaista kalustoa, ja 
kaluston luokittelu on tärkeää. Jotta yrityksen kalusto saadaan pysymään 
ajantasaisena, tulee yrityksen tehdä kalustohankintoja. Kalustohankintoja 
joudutaan tekemään, kun olemassa oleva kalusto on tarkoitukseen 
sopimatonta, huonokuntoista tai sitä ei ole riittävästi. 
3.1 Kaluston luokittelu 
Kalustoa voidaan luokitella ja jakaa eri tavoilla. Kone-Ratu:n mukaan kalusto 
luokitellaan seuraavasti (Rakennustieto Oy 2011b.): 
1. Työmaatilat ja varastointikalusto 
2. Työmaan sähköistyskalusto 
3. Mittaus- ja tiedonsiirtokalusto 
4. Nosto- ja siirtokalusto 
5. Teline- ja nostolavakalusto 
6. Betonointikalusto 
7. Työmaan lämmitys- ja suojauskalusto 
8. Työmaan yleiskalusto 
9. Työmaan erikoiskalusto. 
 
Kone-Ratu:n luokittelussa kalusto on jaettu yhdeksään pääosaan. Tällainen 
luokittelu on käyttökelpoinen suuren kalustomäärän, kuten koko yrityksen 
kaluston jaottelussa. 
Kun halutaan jakaa pienempiä kalustomääriä omiin luokkiinsa, tulee kaluston 
jaottelun olla yksityiskohtaisempaa. Rakennuskonevuokraukseen keskittyneiltä 
yrityksiltä löytyy erittäin tarkkoja kalustolistoja, joissa työkalut ja koneet on jaettu 
käyttötarkoituksen mukaan omiin osiinsa. Taulukosssa 3 on esitetty Ramirent 
Finland Oy:n kalustolista, jonka luokittelu on toimiva hankekohtaiseen kaluston 
erittelyyn. 
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Taulukko 3. Ramirent Finland Oy:n tuoteluettelo (Ramirent Finland Oy 2011a). 
 
3.2 Hankintamenettely 
Kalustoa voidaan hankkia eri tavoin ja hankintoja tehtäessä on punnittava eri 
hankintamenetelmiä. Hankintamenetelmään vaikuttavat käyttöaste, hinta, 
kaluston elinkaari ja yrityksen hankintapolitiikka. 
3.2.1 Kaluston ostaminen 
Rakennusyritys voi hankkia kalustonsa ostamalla. Kalusto-ostoista laaditaan 
yleensä tarjouskilpailun perusteella kausisopimukset, joiden perusteella kalusto 
ostetaan. Ostettavan kaluston valintaperusteena ovat käyttöikä, hinta ja 
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käyttöaste. Rakennusyrityksen omistamat koneet ja kalusto ovat 
pitkävaikutteisia menoja ja ne sitovat pääomaa yrityksen toimintaan 
(Salokangas & Hyrskyluoto 1991, 112).  
3.2.2 Kaluston vuokraaminen 
Kaluston vuokraaminen on kannattavaa, jos kalustotarve on lyhytaikainen tai 
kausittainen. Esimerkiksi lämmityskalusto on usein sellaista, jota tarvitaan 
ainoastaan kylminä vuodenaikoina ja tällöin sille ei löydy käyttöa kuin osalle 
aikaa vuodesta. Kaluston vuokrauksesta tehdään usein kausisopimukset, jolloin 
yritys saa kiinteät sopimushinnat koko sopimuskaudeksi. Sopimushintoihin 
vaikuttaa kaluston vuokraamisen määrä ja yleensä yrityksen sopimushinnat 
poikkeavat merkitävästi kuluttajahinnoista. Taulukossa 4 on esitetty periaate 
rakennuskoneen kuluttajavuokrahinnan muodostumisesta. 
Taulukko 4. Ramirent Finland Oy:n maantiivistäjien vuokrahinnasto (Ramirent 
Finland Oy 2011b).  
 
Kuten taulukosta 1 näkyy, on ensimmäinen vuokrauspäivä yleensä kalliimpi 
kuin seuraavat. Koneen vuokrahinta on sitä suurempi mitä kalliimpi on koneen 
hankintahinta. Kuten taulukosta voi havaita on pelkistetymmät ja kevyemmät 
maantiivistäjät huomaattavasti halvempia kuin raskaammat ja varustellummat 
koneet. Joistakin laitteista ja koneista voidaan sopia myös kuukausivuokra. 
Tämä on järkevää pidempiaikaisissa sopimuksissa. Vuokrahinnan lisäksi 
asiakas kustantaa vuokratun laitteen siirtokustannukset. Siirtämisen työmaalle 
voi tilata vuokraamosta tai ulkopuoliselta taholta. 
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Rakennuskonevuokrausta harjoittavat yritykset saattavat tarjota nykyään 
muitakin palveluita, kuin kaluston vuokraamista rakennusyrityksille. Tällaisia 
palveluita ovat mm. (Skanska Oy 2011.): 
• työmaan kalustosuunnitelma 
• työmaatilojen kuljetus- ja asennuspalvelu 
• työmaatilojen porras- ja kulkutasojen asennuspalvelu 
• torninostureiden asennuspalvelu 
• rakennushissien asennuspalvelu 
• torninostureiden ja rakennushissien tarkastukset 
• nostoapuvälineiden tarkastukset 
• putoamissuojainten tarkastukset 
• keskuspölynimureiden asennuspalvelu 
• työmaasähköistyksen suunnittelupalvelu 
• työmaasähköistyksen asennus-, huolto- ja vikakorjauspalvelu 
• ammattiasennuspalvelu esim sähkö- ja nostolaitteet yms. 
• jakelukuljetuspalvelu 
• lämmitys- ja kuivatussuunnittelupalvelu ja käytön opastus. 
Rakennusyritykset käyttävät nykyään kalustonvuokraukseen keskittyneitä 
yrityksiä yhä enemmän. Monet suuret rakennusyritykset, kuten Lemminkäinen 
Talo Oy, ovat ulkoistaneet kaiken työmaakalustonsa toimituksen keskitetysti 
vuokraamolle (Ramirent Finland Oy 2011c). Keskitetystä kaluston 
vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset ovat tarkkaan tiedossa etukäteen ja 
yrityksen ei tarvitse keskittyä kaluston ylläpitämiseen. 
Yritys voi vuokrata kalustonsa myös omalta konekeskukseltaan, joka on 
yleensä itsenäinen tulosvastuuyksikkö. Koneet ja kalusto vuokrataan 
omakustannehintaan yrityksen työmaille. Konekeskus vastaa yleensä myös 
koneiden kuljetuksesta ja voi hoitaa muutakin yrityksen kuljetustoimintaa. 
(Salokangas & Hyrskyluoto 1991, 52.) 
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3.2.3 Leasing-sopimus 
Leasing-sopimus on uudenlainen tapa kalustonhankintaan. Se on eräänlaista 
vuokraamista, mutta sopimuskaudet ovat pidempiä kuin perinteisessä 
vuokraustoiminnassa. Yritys voi solmia tämän kaltaisia sopimuksia myös 
rakennuskoneista, mutta tässä yhteydessä keskitytään lähinnä pientyökaluja 
koskeviin sopimuksiin, joita tarjoaa ainoana toimijana Suomessa Hilti Oy. Hilti 
työkalupalvelun solmiessaan yritys saa käyttöönsä haluamansa työkalut 
valitsemakseen sopimuskaudeksi. Sopimuskausi on normaalisti yhdestä viiteen 
vuoteen. (Hilti työkalupalvelu asiakasesitys)  
 Sopimuksen voi tehdä seuraavista nimikkeistä (Hilti Oy ,työkalupalvelun 
hinnasto.): 
• Mittaustekniikka 
o Mittausvälineet kuten tasolaserit 
• Poraus ja piikkaus 
o Piikkauskoneet, poravasarat jne. 
• Timanttitekniikka 
o Timanttileikkurit ja reikäporat 
• Sahaustekniikka 
o Hiomakoneet ja leikkaustyökalut 
• Ruuvaustekniikka 
o Akkuporakoneet ja muut ruuvauskoneet 
• Suorakiinnitystekniikka 
o Naulaimet 
Työkalupalvelusopimuksen solmittuaan ei yrityksen tarvitse käyttää 
resurssejaan työkalujen hankkimiseen tai ylläpitämiseen. Myös työkaluihin 
kuluvien kustannuksien seuraaminen on helppoa, koska kaikki palvelun työkalut 
löytyvät yhdestä sopimuksesta ja ne laskutetaan samassa laskussa. Yrityksen 
työkalupalvelun alaiset yksittäiset työkalut ovat yksilöity joko hankkeittain tai 
työkunnittain, joten niiden käytön seuraaminen on yksinkertaista. (Hilti Oy, 
työkalupalvelun asiakasesitys.) 
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Solmiessaan Hilti työkalupalvelusopimuksen yritys hyväksyy mm. seuraavat 
sopimusehdot (Hilti Oy, työkalupalvelun sopimusehdot.): 
• Hilti hoitaa sopimustuotteiden huollon ja kunnossapidon, johon sisätyvät nouto, 
varaosat, työ, toimitus ja normaalit turvallisuustarkastukset. Palvelu kattaa myös 
akut ja laturit. Vääränlaisesta käytöstä johtuvasta huoltotarpeesta vastaa 
asiakas. 
• Laitteet vaihdetaan sopimustuotteen sovittuna vaihtopäivänä. 
• Asiakkaalla on mahdollisuus lisähinnasta lainalaitepalveluun, jolloin huollon tai 
korjauksen ajaksi Hilti toimittaa lainalaitteen. 
• Asiakkaalla on mahdollisuus lisähinnasta varkausturvapalveluun, jolloin 
varkauden sattuessa asiakas maksaa vain 20%: n omavastuuosuuden laitteen 
suorittamatta olevista maksuista. 
• Sopimuskauden päättyessä tulee asiakkaan välittömästi palauttaa kaikki 
sopimustuotteet hyvässä kunnossa. 
• Asiakas voi milloin tahansa lisätä tuotteen sopimukseen. 
• Sopimustuotteet ovat Hiltin omaisuutta. 
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4 KALUSTONHALLINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
YRITYKSESSÄ 
Tässä työssä on tarkoitus kehittää yrityksen kalustonhallinnan prosessia. Jotta 
olemassa olevaa prosessia ja toimintamallia kannattaa lähteä kehittämään, on 
oltava tavoitteet joihin pyritään.Prosessin kehittämisestä tulee olla myös 
suunnitelma, jotta kehittämistyö olisi helppo toteuttaa. 
4.1 Tavoitteet 
Lecklinin mukaan prosessin kehittämisen tavoitteita voivat olla (1999, 138.): 
• kustannusten vähentäminen 
• tuottavuuden parantaminen 
• joustavuuden lisääminen 
• läpimenoaikojen lyhentäminen 
• laadun ja palvelun parantaminen. 
Edellä esitetyt tavoitteet soveltuvat erinomaisesti myös tämän kyseessä olevan 
kehitystyön tavoitteiksi. Kustannussäästöjä saadaan syntymään, kun laitteiden 
hankinta, kuljetus, käyttö ja kunnossapito on suunnitelmallista. 
Kustannussäästöt lisäävät yrityksen tuottavuutta. Kun hankekohtaiset 
kalustosuunnitelmat ovat ajantasaisia, lisääntyy myös joustavuus eri 
hankkeiden resurssitarpeiden välillä. Hankkeen kaluston suunittelusta johtuvat 
seisakit aiheuttavat aikatauluviivästyksiä, joten myös läpimenoaikojen 
lyhentäminen soveltuu kalustonhallinnan kehittämisen tavoitteeksi. Kun kaikki 
edellä olevat tavoitteet täyttyvät, on yrityksen mahdollista suunnata 
vapautuneita resursseja laadun ja palvelun parantamiseen. 
4.2 Kehittämisen vaiheet 
Lecklinin mukaan prosessin kehittämisen vaiheita on kolme. Kolmen 
kehittämisvaiheen malli on esitetty kuviossa 2. 
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Kuvio 2. 3-vaiheinen kehittämismalli (Lecklin 1999, 145). 
Tavoitteiden saavuttamiseksi on ensin selvitettävä nykytilanne. 
Kartoitusvaiheessa organisoidaan prosessityö ja arvioidaan nykyisen prosessin 
toimivuus. Kun nykytilanne on selvillä, voidaan valita prosessin kehitettävät 
osat. Prosessianalyysissä selvitetään prosessissa olevat ongelmat ja pyritään 
ratkaisemaan nämä. Ongelmiin pyritään keksimään eri ratkaisuvaihtoehtoja, 
jonka jälkeen punnitaan näiden toimivuutta. Vaihtoehdoista valitaan 
kehittämismenetelmä, joka soveltuu parhaiten. Olemassa olevaan prosessiin 
voidaan tehdä pieniä muutoksia, se voidaan uudistaa kokonaan tai se voidaan 
ulkoistaa. Prosessianalyysin valmistuttua laaditaan parannussunnitelma, joka 
sisältää uuden prosessikuvauksen, toteutussuunnitelman, vastuut ja aikataulut 
sekä resurssitarpeet. Kun parannussuunnitelma on valmis, voidaan uudistettu 
prosessi ottaa käyttöön. (Lecklin 1999, 145; 146; 208.) 
Uudistetun prosessin käyttöönoton jälkeen ei kehitystyö ole vielä valmis. Kun 
uudistettu järjestelmä on käytössä, tulee palata takaisin kehittämismallin alkuun. 
Nykytilanne kartoitetaan uudestaan ja arvioidaan prosessin toimivuutta. 
Tarpeen vaatiessa käynnistetään uudestaan kehitys- tai parannustyö. Kartoitus-
, analyysi- ja parantamisvaiheet ovat prosessin kehittämisen tekninen osa ja ne 
eivät yksinään takaa kehitystyön onnistumista. Prosessin parantaminen vaatii 
myös siinä osallisena olevien henkilöiden henkisen muutoksen. Henkinen 
muutos vaatii yritysjohdon tuen sekä henkilöstön valmentamisen. (Lecklin 1999, 
146;147.) 
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5 KALUSTONHALLINNAN NYKYTILANTEEN KUVAUS 
KOHDEYRITYKSESSÄ 
Yrityksen nykytilanteen kuvaus perustuu omiin kokemuksiin yrityksen 
työntekijänä, työnjohtajien, työntekijöiden ja yritysjohdon kanssa käytyihin 
keskusteluihin sekä työmaavierailuihin.  
Yrityksellä ei ole erillistä kalusto-organisaatiota, kuten kalustokeskusta, 
kalustopäällikköä tai ainoastaan kalustoasioita hoitavia työntekijöitä. 
Yritysjohdossa tiedostetaan, että kalustoon käytetään tarpeettoman paljon 
pääomaa vuositasolla, mutta vuosien mittaan opittuja toimintatapoja on hankala 
muuttaa. 
5.1 Yrityksen kalusto 
Yrityksellä on omistuksessaan merkittävä määrä rakennuskoneita ja –laitteita. 
Kaluston seurantaan ei ole kiinnitetty yritystasolla juurikaan huomiota ja tarkkaa 
tietoa kaluston määrästä tai laadusta ei ole. Kalusto-ostot tehdään pääosin 
keskitetysti yrityksen johdon toimesta. Myös työmaajohto ostaa kalustoa omien 
tarpeidensa mukaisesti. Kalusto ostetaan hyvin monilta eri toimittajilta. 
Varsinaisia kausisopimuksia ostoista ei ole, vaan hinnat kilpailutetaan ostoittain.  
5.2 Vuokra- ja leasing-kalusto 
Tarvittava vuokrakalusto vuokrataan pääosin Ramirent Oy: n Euran ja Rauman 
toimipisteistä. Varsinaisia kausisopimuksia ei ole, vaan hinnat varmistetaan 
tapauksittain. Tavanomaista työmaan vuokrakalustoa ovat telineet, betonointiin 
tarkoitettu muottikalusto, henkilönostimet ja maantiivistäjät. 
Hilti työkalupalvelu on otettu osittain käyttöön yrityksen yhdellä työmaalla. Tällä 
työmaalla on työkalupalvelun alaisena muutamia akku- ja iskuporakoneita. 
Ensimmäiset kokemukset tästä palvelusta ovat olleet hyviä.  
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5.3 Kuljetukset 
Yrityksen materiaali- ja kalustokuljetukset tehdään pääosin yrityksen omalla 
kuorma-autolla. Autossa on myös nostin, jolla tehdään pieniä nostotöitä, kuten 
kattoristikon nostoja ja pienempiä elementtinostoja. Kuljetuksia hoitaa yrityksen 
vakituinen kuorma-autonkuljettaja. Vastaavat työnjohtajat tilaavat tarpeidensa 
mukaan kuljetuspalveluita suoraan autonkuljettajalta. Yrityksessä ei siis tehdä 
varsinaista ajojen suunnittelua, joka joissain tapauksissa saattaa aiheuttaa 
sekaannuksia ja turhia ajoja. Kuljetuspalveluista ei suoriteta yrityksen ja 
työmaan välistä sisäistä laskutusta.  
5.4 Kalustosuunnittelu 
Yritystason kalustosuunnittelua tekee pääosin yrityksen johto. Työmaiden 
välistä resurssien ohjausta ei pääosin tehdä keskitetysti, vaan työnjohtajat 
sopivat kaluston käytöstä keskenään.  
Hankkeiden kalustosuunnittelusta vastaavat työmaiden työnjohtajat. 
Hankkeiden toteuttamiseen käytetään suurimmaksi osaksi yrityksen omaa 
kalustoa. Kaluston käytöstä ei veloiteta yrityksessä sisäistä vuokraa. 
Kalustonhallintaan kiinnitetään huomiota vaihtelevasti. Ongelmia suunnitteluun 
aiheuttavat organisaation resurssitietojen puutteellisuus sekä yhtenäisten 
toimintamallien puuttuminen. Oman kaluston tilaaminen työmaalle koetaan 
hankalana, koska yrityksessä ei ole reaaliaikaisia tietoja kaluston määrästä ja 
sijainnista.  
5.5 Kaluston varastointi ja käyttö työmaalla 
Kalustokonttien siisteys ja varustelutaso vaihtelevat suuresti työmaittain. 
Joillakin työmailla kontit pidetään siistissä kunnossa ja työkalut säilytetään 
omilla paikoillaan hyllyissä. Eräillä työmailla taas konttien siisteyteen ei 
juurikaan kiinnitetä huomiota. Kuvassa 4 on kaksi hyvin eri tasoista 
työmaakonttia. Vasemman puoleinen kontti on siisti ja valaistu, kun taas 
oikealla oleva kontti on epäsiisti ja valaisematon. Pimeästä ja epäsiististä 
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kontista tavaroita on vaikea löytää ja tavaroiden etsiminen aiheuttaa 
ylimääräisiä tuotannon viivästyksiä.  
 
Kuva 4. Kaksi eritasoista kalustokonttia. 
Joillakin työmailla työkaluja ei aina palauteta työkalukontteihin käytön jälkeen. 
Tällöin työkalut unohtuvat työkohteisiin ja kun niitä taas tarvitaan, on niiden 
löytäminen hankalaa. Työmaalle unohtunut työkalu saattaa myös vioittua 
sateessa tai pakkasessa ja tästä aiheutuu ylimääräisiä huoltokustannuksia. 
Myös rikkoutuneiden työkalujen korvaaminen uusilla koetaan usein hankalaksi. 
Korvaavan työkalun saaminen kestää kauan ja tuotannon eteneminen 
vaikeutuu.  
Työkalukontit ovat yleensä lämmittämättömiä. Tämä aiheuttaa ongelmia 
talviaikaan, koska varsinkin paineilma- ja akkukäyttöisten työvälineiden toiminta 
heikkenee lämpötilan laskiessa Yleensä ainoa lämmitetty paikka työmaalla on 
työntekijöiden sosiaalitila ja on varsin yleistä, että työkaluja säilytetään siellä. 
Rakennusalan tyehtosopimuksessa määrätään seuraavasti: ”Työkalujen 
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säilyttämistä varten on varattava riittävä, ruokailu- ja vaatesuojasta eristetty 
lukittava tila” (Rakennusliitto Ry 2010). Kuvassa 11 on esimerkki työkalujen 
vääränlaisesta säilyttämisestä työmaalla. 
 
Kuva 5. Työkalujen vääränlainen säilytystapa. 
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6 KALUSTONHALLINNAN KEHITTÄMINEN 
Nykytilan kartoituksen perusteella on yritykselle tehty parannusehdotus 
kehitettävistä kohteista. Seuraavassa on esitelty pääkohdat 
parannussuunnitelmasta. 
6.1 Kalustokansio 
Yrityksessä otetaan työmaakohtaisesti käyttöön kalustokansiot. Kalustokasion 
periaate on seuraavan kaltainen. Kalustokansioon on luotu kalustolistoihin 
perustuvat lomakkeet, joihin työmaalla merkitään kaikki siellä oleva kalusto. 
Kansio on jaettu neljään osaan: 
• Kalustokansion käyttöohjeet (liite 1) 
• Kalustokontin tarkistuslista (liite 2) 
• Työmaan kalustontarkistuslista (liite 3) 
• Konekaluston tarkistuslista (liite 4) 
• Vuokrakaluston tarkistuslista (liite 5). 
Kalustokontin tarkistuslistaan merkitään kaikki pientyökalut, joita säilytetään 
kalustokontissa. Nämä työkalut, kuten sähkökäyttöiset pientyökalut, ovat 
yleensä kooltaan pieniä, joten ne ovat erittäin alttiita häviämisille ja varkauksille. 
Siksi on erittäin tärkeää,. että tätä listaa päivitetään säännöllisesti ja puutteisiin 
reagoidaan välittömästi. 
Työmaan kalustontarkistuslista sisältää tiedot hankekohtaisesta yleiskalustosta. 
Tälläistä kalustoa ovat mm. telineet, lämmittimet ja valaisimet. Tätä kalustoa 
yrityksellä on rajallinen määrä ja jotta sen käyttö olisi tehokasta tulisi 
ylimääräinen kalusto aina lähettää varastolle, jolloin se voidaan otta käyttöön 
muissa hankkeissa.  
Konekalusto osaan kirjataan työmaalla olevat yrityksen omistuksessa olevat 
työkoneet. Näitä ovat mm. kurottajat ja henkilönostimet. Tämä kalusto on 
hankintahinnaltaan erittäin kallista ja siksi sen käyttöasteeseen tulee kiinnittää 
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erityistä huomiota. Listaan merkitään myös koneissa havaitut viat ja näiden 
korjaamiseksi ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin. 
Viimeinen osa kalustokansiosta koostuu vuokrakoneista. Vuokrakonelistan 
päivittäminen on tärkeää, koska niitä ei kannata pitää käyttämättömänä 
työmaalla. Samalla työnjohdolle tulee käsitys siitä mikä kalusto on vuokrattua ja 
mikä on omaa. Näin voidaan välttää turhia vuokrakustannuksia sekä oman ja 
vuokratun kaluston sekoittumista keskenään. 
Työmaalla suoritetaan kaluston tarkistus kahden viikon välein, jolloin listat 
päivitetään. Kaluston tarkistuksen tekevät työnjohtajat valitsemiensa 
työntekijöiden avustuksella. Tarkistukseen sisältyvät seuraavat asiat: 
• kalustokansion päivitys 
• kaluston toimivuuden tarkistus 
• telineiden tarkistus 
• kaluston riittävyys 
• työmaan siisteys 
• kalustokonttien siisteys 
• sosiaalitilojen siisteys. 
Kaluston tarkistus toimii siis samalla myös eräänlaisena työmaan 
yleistarkastuksena. Työnjohtajat arkistoivat kalustolistat työmaalla ja ne 
lähetetään myös yrityksen toimistolle. Jotta työnjohtajilla ja yritysjohdolla olisi 
käytössään reaaliaikaista tietoa kaluston sijainnista ja määrästä tulisi 
kalustokansiot tallentaa perustettavalle verkkotallentimelle. Tällöin kaluston 
tilanne olisi tarkastettavissa työmaaoloissa tietokoneelta. 
6.2 Inventaario 
Yrityksen omistuksessa olevalle kalustolle tehdään inventaario. Inventaario 
tulee tehdä, jotta voitaisiin suunnitella kaluston käyttöä. Inventaario tehdään 
yrityksen työmaakohtaisten kalustokansioiden sekä yrityksen varastotilojen 
kartoituksen avulla. Inventaarion tulokset kerätään yhteen ja kirjataan ylös. 
Inventaario tulisi tehdä joko vuosittain tai puolivuosittain. Myös yrityksen 
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kalustolista pitäisi tallentaa verkkotallentimelle. Yrityksen kalustolistan 
muodostuminen on esitetty kuviossa 3. 
 
Kuvio 3. Yrityksen kalustolistan muodostuminen. 
6.3 Kalustokontit 
Työmaan kalustokonttien siisteystasoa parannetaan. Työnjohtajat valitsevat 
työmailtaan vastuuhenkilöt, jotka valvovat konttien siisteyttä ja puutteita 
huomatessaan puuttuvat asiaan. Lisäksi konttien varustelua parannetaan. 
Kontteihin tehdään seuraavat parannukset: 
• Kontteihin lisätään kuvan 6 mukainen valaistus 
• Kontteihin asennetaan sähköpistokeet 
• Asennetaan lisää hyllyjä tarpeen mukaan 
Yrityksen
kalustokansio
Työmaan 
kalustokansio
Kalustokontin
tarkistuslista
Työmaan 
kalustontarkistuslista
Konekaluston 
tarkistuslista
Vuokrakaluston 
tarkistuslista
Työmaan 
kalustokansio
Kalustokontin
tarkistuslista
Työmaan 
kalustontarkistuslista
Konekaluston 
tarkistuslista
Vuokrakaluston 
tarkistuslista
Yrityksen                                 
varastotilat
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• Tehdään kuvan 6 kaltainen työpiste, jossa ruuvipenkki ja asianmukaiset 
pientyökalut 
• Mahdollistetaan työkalukontin lämmitys osittain, esimerkiksi eristämällä yksi 
hyllytaso 
 
Kuva 6. Työkalukontin valaisin ja työpiste. 
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7 YHTEENVETO 
Kalustosuunnittelu on työmaiden etenemisen kannalta erittäin tärkeää. 
Suunnittelun taso vaikuttaa myös yrityksen tuottavuuteen ja siksi suunnitteluun 
tulisi kiinnittää huomiota myös yritystasolla. Yrityksen tulisi tehdä vuotuisista 
investoinneista suunnitelmat, jotta hankintoihin käytettävä pääoma olisi 
etukäteen tiedossa.  
Yrityksen eri hankkeista tulisi tehdä kappaleen 2 mukaiset kaluston käytön 
resurssisuunnitelmat sekä aikataulut. Näiden avulla kaluston käyttö tehostuu ja 
kalustohankintojen suunnittelun ennakoitavuus paranee. Yritystasolla tulisi 
verrata eri hankkeiden suunnitelmia keskenään ja pohtia yrityksen kaluston 
käyttöä kokonaisuutena. Monesti voisi olla mahdollista siirtää kalustoa 
työmaiden kesken tarpeiden muuttuessa, jolloin ylimääräisiltä hankinnoilta 
voitaisiin välttyä. Yrityksen kaluston käytön suunnittelun ja hankkimisen sekä 
resurssien sovittamisen hankkeiden välillä tulisi tehdä kalustosta vastaava 
henkilö. Näiden vastuiden hajauttaminen useille henkilöille saattaa aiheuttaa 
yrityksen sisällä vaihtelevia toimintamalleja sekä ylimääräisiä kustannuksia.  
Kalustoa hankittaessa tulisi verrata tarkkaan eri vaihtoehtoja. Kappaleessa 3.2 
on käsitelty kolme eri tapaa hankkia kalustoa. Kaluston ostaminen sitoo 
yrityksen resursseja näistä eniten. Kun yrityksellä ei ole varsinaista kalusto-
organisatiota tai henkilöstöa kaluston hallinnan toteuttamiseksi, tulisi kaluston 
vuokraamista ja leasing-sopimuksia harkita kaluston ostamisen sijasta. Leasing-
sopimukseen perustuva Hilti-työkalupalvelu on todettu yrityksen työmaalla, 
jossa se on ollut käytössä, toimivaksi ratkaisuksi. Etenkin koneiden 
rikkoutumisesta johtuvat seisokit ovat vähentyneet huomattavasti. Yleensä 
ottaen kaluston hankinta tulisi tehdä keskitetysti ja siihen käytettävien yritysten 
kanssa olisi järkevää solmia kausisopimukset. Työnjohtajia tulisi tiedottaa 
yrityksen käyttämistä palveluista ja esimerkiksi kausisopimuksien hinnat tulisi 
toimittaa heille.  
Kappaleessa 4 on käsitelty prosessin kehittämistä ja sen vaiheita. Kun toimintaa 
halutaan kehittää, tulee aina ensin tehdä kappaleen 5 mukainen nykytilan 
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analyysi. Nykytila-analyysin perusteella on helppo valita tärkeimmät 
kehityskohteet ja aloittaa prosessin parannussuunnittelu. Kehitystyö ei 
kuitenkaan koskaan tule valmiiksi, vaan aina löytyy parantamista vaativia 
prosessin osia. 
Kun tulevaisuudessa yrityksen kalustonhallinta ja kirjanpito on saatu riittävälle 
tasolle, tulisi yrityksessä harkita sisäisen laskutuksen käyttöönottoa. Sisäisessä 
laskutuksessa jokainen työmaa maksaa yrityksen omakustannehinnan 
käyttämistään koneista, työkaluista ja kuljetuksista. Tällöin työmaat olisivat 
tasavertaisessa asemassa käyttivätpä ne omaa, vuokra- tai leasing-kalustoa. 
Tällöin työmaajohto kiinnittäisi enemmän huomiota käyttämänsä kaluston 
ajalliseen ja määrälliseen suunnitteluun, koska ylimääräinen kalusto työmaalla 
pienentäisi työmaan katetta. Kun sisäinen laskutus on käytössä, tulevat 
kalustokustannukset näkyviin myös hankekohtaisessa jälkilaskennassa. 
Hankalinta kaluston käytön ohjauksessa vaikuttaa olevan vaihtelevat asenteet. 
Monesti ajatellaan, että kaluston huoltoon, varastoimiseen ja kirjanpitoon 
käytetty aika kuluu hukkaan ja se viivästyttää tuotantoa. Kuitenkin asia on päin 
vastoin, eli toimivat työkalut, joita säilytetään siisteissä työmaakonteissa sekä 
hyvä kalustokirjanpito jouduttavat tuotantoa. Kalustoprosessin kehityksen 
lähtökohtana on siis asenteiden muuttaminen. 
Tämän lyhyen kehitystyön tulokset eivät välttämättä näy vielä juurikaan 
käytännössä, mutta pieniä askelia parempaan suuntaan on yrityksessä jo 
otettu. Kalustokansioita on käytännössä ehditty kokeilemaan kahdella työmaalla 
ja ensivaikutelma on ollut positiivinen. Koko yrityksen kalustokansiota ei ole siis 
vielä päästy muodostamaan. Tärkeää olisi, että kalustonhallinnan kehittämistä 
jatkettaisiin tulevaisuudessakin. 
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